

PLANIFICATION DU PROJET BDA - CROUS-T / VCN

Répartition des tâches par pôles & binômes | Phase de Conception Préalable

PROJET
BDA VCN / CROUS-T

ÉCHÉANCE FINALE
01 Août 2026

CHARGE TOTALE
23 Story Points (9 Tâches)

PÔLE 1 Analyse de l'Existant & Organisation

TÂCHE & DESCRIPTION	RESPONSABLES	TYPE	EFFORT	STATUT	ÉCHÉANCE
Matrice d'étude Synthèse des dysfonctionnements du site VCN	Adama Coundoul & Mame Diarra Diop	Documentation	3 SP	À faire	01/08/2026
Analyse SWOT Forces, Faiblesses, Opportunités & Menaces	Adama Coundoul & Mame Diarra Diop	Documentation	2 SP	À faire	01/08/2026
Matrice RACI Matrice des responsabilités des acteurs	Adama Coundoul & Mame Diarra Diop	Documentation	2 SP	À faire	01/08/2026

PÔLE 2 Workflows & Cas d'Utilisation

TÂCHE & DESCRIPTION	RESPONSABLES	TYPE	EFFORT	STATUT	ÉCHÉANCE
Diagramme d'activités Modélisation du flux de travail du processus actuel	Mouhamadou Moustapha Fall & Babacar Mar	Conception UML	3 SP	À faire	01/08/2026
Workflow de la solution Schéma du processus cible digitalisé	Mouhamadou Moustapha Fall & Babacar Mar	Conception UML	3 SP	À faire	01/08/2026
Diagramme de Cas d'Utilisation Modélisation de tous les Use Cases par rôle	Mouhamadou Moustapha Fall & Babacar Mar	Conception UML	5 SP	À faire	01/08/2026

TÂCHE & DESCRIPTION	RESPONSABLES	TYPE	EFFORT	STATUT	ÉCHÉANCE
Diagramme de Classes (BDA) Modèle conceptuel de données avancé	Mame Awa Kare & Fallou Wade	Conception UML	8 SP	À faire	01/08/2026
Dictionnaire de données Spécification des entités, clés et contraintes	Mame Awa Kare & Fallou Wade	Documentation	3 SP	À faire	01/08/2026
Revue globale & Validation Validation croisée par l'ensemble du groupe	Tout le groupe (6 membres)	Réunion	1 SP	À faire	01/08/2026